



Planning des réservations : 2024

| Mois | Date * SOMLIT | Date * LIENSs-BIOFEEL | Date * LIENSs-DPL | Date * LIENSs PAMELI | Date ULR* Enseignement Master | Observatoire Suivi DCMMM | Autres |
|-----------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|
| Janvier | 5 & 16 | - | - | - | - | - | - |
| Février | 2 & 16 | - | - | 5 & 15 | - | - | - |
| Mars | 1 & 15 & 29 | - | - | 14 | - | - | - |
| Avril | 12 & 29 | - | - | 22 | - | 12 | - |
| Mai | 13 & 27 | - | - | 2 & 14 | - | - | - |
| Juin | 11 & 25 | - | - | 4 & 10 | - | - | Grue + Canot+ 10 gilets +ANF Moteur + carénage 19 |
| Juillet** | 9 & 23 | - | - | 1 & 11 & 22 | - | - | - |
| Août | 7 & 26 | - | - | - | - | - | - |
| Septembre | 9 & 23 | 3 j. | - | 2 j. | 3 ½ j. | 2 j. | - |
| Octobre | 8 & 23 | - | 2 j. | - | 3 ½ j. | - | AT 15 j. |
| Novembre | 7 & 21 | - | - | 2 j. | - | - | - |
| Décembre | 6 & 20 | - | - | - | - | - | - |

* Les dates prévues peuvent être modifiées ± 1 jour selon les conditions météorologiques ou > 1 jour pour tout autre impondérable.

** Changement de pilote le 1^{er} juillet 2024

■ ou ■ Ces dates ont été annulées pour cause de BMS ou autre impondérable.

Code chromatique des dates :

date prévisionnelle, (date en secours), date à déterminer, date réalisée, ~~date reportée~~, ~~date annulée~~, Arrêt Technique (AT), Visite Sécurité