



Planning des réservations : 2025

Mois	Date * SOMLIT	Date * LIENSs-BIOFEEL	Date * LIENSs-DPL	Date * LIENSs PAMELI	Date ULR* Enseignement Master	Observatoire Suivi DCSMM	Autres
Janvier	6 & 21	-	-	15 & 31	-	-	-
Février	5 & 19	-	-	28	-	-	-
Mars	6 & 20	-	-	31	-	25	-
Avril	3 & 18 & 30	-	-	1	-	-	-
Mai	16	-	-	27 ou 28	-	-	-
Juin	2 & 16 & 30	-	-	1 j.	-	-	Grue + Canot+ 10 gilets +ANF
Juillet	17 & 30	-	-	-	-	-	Moteur + carénage 2-3
Août	14 & 28	-	-	-	-	-	-
Septembre	12 & 26	-	-	-	22-23-24-25	-	-
Octobre	13 & 27	-	-	-	-	-	-
Novembre	12 & 26	-	-	-	-	-	-
Décembre	10 & 19	-	-	-	-	-	-

* Les dates prévues peuvent être modifiées ± 1 jour selon les conditions météorologiques ou > 1 jour pour tout autre impondérable.

■ ou ■ Ces dates ont été annulées pour cause de BMS ou autre impondérable.

Code chromatique des dates :

date prévisionnelle, (date en secours), date à déterminer, date réalisée, date reportée, ~~date annulée~~, Arrêt Technique (AT), Visite Sécurité