



Planning des réservations : 2026

Mois	Date * SOMLIT	Date * LIENSs-BIOFEEL	Date * LIENSs-DPL	Date * LIENSs-PAMELI	Date ULR* Enseignement Master	Observatoire Suivi DCSMM	Autres
Janvier	9 & 26	-	-	-	-	-	-
Février	9 & 23	2 au 3-17 au 19	-	-	-	-	-
Mars	9 & 24	-	-	2 ou 3 ou 4	-	-	-
Avril	7 & 22	-	-	17 ou 20	-	-	-
Mai	5 & 21	-	-	-	-	-	-
Juin	3 & 19	-	-	-	-	-	Grue + Canot+ 10 gilets +ANF
Juillet	4 & 20	-	-	-	-	-	-
Août	4 & 18	-	-	-	-	-	Moteur + carénage
Septembre	3 & 16	-	-	-	-	-	-
Octobre	5 & 16	-	-	-	-	-	-
Novembre	2 & 16 & 30	-	-	-	-	-	-
Décembre	15 & 30	-	-	-	-	-	-

\* Les dates prévues peuvent être modifiées  $\pm 1$  jour selon les conditions météorologiques ou  $> 1$  jour pour tout autre impondérable.

■ ou ■ Ces dates ont été annulées pour cause de BMS ou autre impondérable.

Code chromatique des dates :

date prévisionnelle, (date en secours), date à déterminer, date réalisée, ~~date reportée~~, ~~date annulée~~, Arrêt Technique (AT), Visite Sécurité